

社会資本総合整備計画(第2回変更)

歴史と伝統の感動おばま地区都市再生整備計画(第2回変更)

平成 29 年 12 月 25 日

福 井 県 小 浜 市

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成29年12月25日

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|------|-----------------------------|------|----------------|-------|----------------|----|
| 計画の名称 | 歴史と伝統の感動おばま地区都市再生整備計画 | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度(5年間) | | | 交付対象 | 小浜市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 『歴史と伝統が織りなす「まちなか回遊」感動おばまの創造』 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 歴史・伝統を体感する“感動”（歴史的・文化的景観に配慮した統一感のある景観の形成、歴史的資源を活用した地域の魅力の発信） いきいきとしたまちに暮らす“感動”（防災対策による安心・安全なまちの形成、市民も来訪者も楽しく歩ける魅力的空間の創出） おもてなしによって人と人につながる“感動”（着地型観光の推進、市民と来訪者が交流する機会の創出） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 小浜西組重要伝統的建造物群保存地区内の歩行者・自転車通行量を1,216人/12h（H25）から1,550人/12h（H30）に増加 まちの駅の年間利用者数について、200,000人/年（H30）を目標とする | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | | | | | | |
| | | | | | | 当初現況値 (H25) | 中間目標値 | 最終目標値 (H30) | | | | | | | | | |
| 小浜西組の歩行者・自転車通行量 | | | | | | 1,216人/12h | | 1,550人/12h | | | | | | | | | |
| まちの駅の利用者数 | | | | | | 0人/年 | | 200,000人/年 | | | | | | | | | |
| 小浜中・西部地区観光交流人口 | | | | | | 150,000人 | | 320,000人 | | | | | | | | | |
| 小浜西組重伝建地区内の歩行者・自転車通行量（平日：5地点の合計） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まちの駅の年間利用者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大雨時における地区内の想定浸水面積 | | | | | | 13,000 m ² | | 0 m ² | | | | | | | | | |
| 小浜中・西部地区観光交流人口 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小浜中・西部地区の観光施設等に訪れた1年間の来訪者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | | 1,400百万円 | A | 1,400百万円 | B | 0百万円 | C | 0百万円 | D | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0.0% | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| A-1 | 都市再生 | 一般 | 小浜市 | 直接 | 小浜市 | 歴史と伝統の感動おばま地区都市再生整備計画事業 | 38.0ha | 小浜市 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 1,400 | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | | | | | 1,400 | | | |
| B 関連社会資本整備事業(該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | | | | | 0 | | | |
| C 効果促進事業(該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | | | | | 0 | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | | | | | 0 | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |


交付金の執行状況

(単位:百万円)


| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 配分額 (a) | 67 | 182 | 121 | 125 | 65 |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交付額 (c=a+b) | 67 | 182 | 121 | 125 | 65 |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 31 | 93 | 77 | 90 |
| 支払済額 (e) | 36 | 121 | 137 | 112 | 93 |
| 翌年度繰越額 (f) | 31 | 93 | 77 | 90 | 61 |
| うち未契約繰越額 (g) | 0 | 2 | 35 | 49 | 23 |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d)) | 0.0% | 1.1% | 16.6% | 24.3% | 14.9% |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由 | - | - | 工事内容が複雑（幅員が狭 小な道路内における電線地中 化、消雪、側溝、景観舗装） であり、設計・積算に不測の 期間を要し、入札が4月以降 となったため。 | 工事内容が複雑（幅員が狭 小な道路内における電線地中 化、消雪、側溝、景観舗装） であり、地元調整に不測の期 間を要したため。 | 工事内容が複雑（幅員が狭 小な道路内における電線 地中化、消雪、側溝、景観 舗装）であり、各関係機関 との工事調整に不測の期間 を要したため。 |

れきし でんとう かんどう ふくい おばま
歴史と伝統の感動おばま地区(福井県小浜市) 整備方針概要図

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------|--------------------|--------|---------|---|-------|---------|
| 目標 | 『歴史と伝統が織りなす「まちなか回遊」感動おばまの創造』 | 代表的な指標 | 歩行者・自転車通行量 (人/12h) | 1,216 | (H25年度) | → | 1,550 | (H30年度) |
| | | | まちの駅の利用者数 (人/年) | 0 | (H25年度) | → | 20万 | (H30年度) |
| | | | 浸水面積 (㎡) | 13,000 | (H24年度) | → | 0 | (H30年度) |

| 凡 例 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 基幹事業 |
|  | 効果促進 |
|  | 関連事業 |

歴史と伝統の感動おばま地区都市再生整備計画事業



社会資本整備総合交付金チェックシート

(都市再生整備計画事業等タイプ)

計画の名称: 歴史と伝統の感動おばま地区都市再生整備計画 事業主体名: 福井県小浜市

チェック欄

| I. 目標の妥当性 | |
|------------------------------------|---|
| ①都市再生基本方針との適合等 | |
| 1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 | ■ |
| 2) 上位計画等と整合性が確保されている。 | ■ |
| ②地域の課題への対応 | |
| 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 | ■ |
| 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い | ■ |
| II. 計画の効果・効率性 | |
| ③目標と事業内容の整合性等 | |
| 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ■ |
| 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ■ |
| 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 | ■ |
| 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 | ■ |
| 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 | ■ |
| ④事業の効果 | |
| 1) 十分な事業効果が確認されている。 | ■ |
| 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 | ■ |
| III. 計画の実現可能性 | |
| ⑤地元の熱意 | |
| 1) まちづくりに向けた機運がある。 | ■ |
| 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 | ■ |
| 3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 | ■ |
| ⑥円滑な事業執行の環境 | |
| 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 | ■ |
| 2) 交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。 | ■ |
| 3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。 | ■ |