

報告第5号

令和7年度小浜市下水道事業会計予算繰越の報告について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和7年度小浜市下水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和8年6月5日 提出

小浜市長 杉本和範

## 令和7年度小浜市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左のうち財源内訳						不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	県補助金	企業債	受益者負担金	一般会計補助金	損益勘定留保資金			
資本的支出	建設改良費	甲ヶ崎農業集落排水最適化工事他	114,700,000	31,700,000	83,000,000	41,500,000	2,900,000	35,400,000	3,157,000	0	43,000	0	0	国の補正予算による補助金を活用した業務であり、業務完了に日数を要するため。
資本的支出	建設改良費	水取排水区浸水対策雨水渠整備委託	8,001,000	3,194,304	4,806,696	2,403,000	0	2,400,000	0	3,696	0	0	0	国土交通省発注の堤防拡築工事との合併となり、当該堤防拡築工事の進捗が当初計画より遅延したため。
資本的支出	建設改良費	水取排水区浸水対策雨水渠整備工事	262,140,000	0	262,140,000	131,070,000	0	131,000,000	0	70,000	0	0	0	設計積算に使用する価格調査業務において、近年の物価上昇の影響により適正価格の調査に想定以上の日数を要したため。
資本的支出	建設改良費	大手橋架替に伴う汚水管渠等工事	31,500,000	16,500,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	県発注工事との工程調整等に不測の日数を要したため。
資本的支出	建設改良費	令和7年度小浜市公共下水道小浜浄化センターの建設工事委託	47,400,000	0	47,400,000	26,070,000	0	21,300,000	30,000	0	0	0	0	機器の製作に不測の日数を要するため。