
【別表】橋梁の対象施設・対策・実施時期の一覧 R7.5

1 630436 勢坂橋 5.7 5.5 RC R7予定 1955 2023 2028 Ⅳ 〇 2412 床版架け替え等

2 630371 新保橋 13.5 6.8 鋼 R8予定 2007 2022 2027 Ⅲ 〇 900 〇 2000 塗装塗替、断面修復等

3 630194 下村坂線2号橋 8.4 4.6 鋼 R7予定 1966 2021 2026 Ⅲ 〇 1200 断面修復、塗装塗替等

4 630221 上加斗1号線2号橋 5.9 4.1 鋼+RC R7・8予定 1947 2021 2026 Ⅲ 〇 691 〇 500 塗装塗替、伸縮装置取替等

5 630219 尾葉川橋 13.0 4.8 鋼 R7予定 1947 2024 2029 Ⅲ 〇 1800 塗装塗替、伸縮装置取替等

6 630383 竹長橋 13.5 4.4 鋼 R8予定 1947 2023 2028 Ⅲ 〇 900 〇 2000 断面修復、塗装塗替等

7 630411 遠敷区画6-15号線 3.5 12.3 RC R6・7予定 1975 2023 2028 Ⅲ 〇 500 断面修復、表面含侵等

8 630392 宮本楠線1号橋 2.1 4.1 RC R7予定 1947 2023 2028 Ⅲ 〇 100 断面修復等

9 630032 塩瀬橋 32.0 7.0 PC R9予定 1981 2024 2029 Ⅲ 〇 1500 〇 1500 断面修復、ひび割れ注入等

10 630169 奥田縄線3号橋 12.0 4.2 鋼 R9予定 1947 2024 2029 Ⅲ 〇 900 〇 2000 断面修復、塗装塗替等

11 630001 丸山橋2 109.8 5.8 RC R12予定 1934 2021 2026 Ⅲ 〇 1000 〇 2000 断面修復、ひび割れ注入塔等

12 630022 丸山橋1 22.0 5.6 鋼 R11予定 1973 2024 2029 Ⅲ 〇 3500 塗装塗替、断面修復等

13 630018 蚤田橋 19.7 5.7 鋼 R9予定 1970 2024 2029 Ⅱ 〇 1200 〇 1500 塗装塗替、断面修復等

14 630045 口名田橋 97.3 11.0 PC R10予定 1994 2024 2029 Ⅱ 〇 1500 〇 4130 断面修復、ひび割れ注入等

15 630029 相生橋 70.0 6.0 PC R10予定 1977 2024 2029 Ⅱ 〇 2670 断面修復、ひび割れ注入等

16 630167 奥田縄線5号橋 10.9 4.3 PC R10予定 1963 2024 2029 Ⅱ 〇 390 断面修復、ひび割れ注入等

17 630040 日吉橋 38.2 6.2 PC R11予定 1989 2024 2029 Ⅱ 〇 2190 断面修復、ひび割れ注入等

18 630019 金屋橋 42.0 4.7 PC R11予定 1970 2024 2029 Ⅱ 〇 1630 断面修復、ひび割れ注入等

19 630269 谷汲1号線橋 3.1 2.8 RC R11予定 1963 2021 2026 Ⅱ 〇 40 断面修復、ひび割れ注入等

20 630025 脇原橋 39.6 5.0 PC R12予定 1975 2024 2029 Ⅱ 〇 2030 断面修復、ひび割れ注入等

21 630441 小浜西ＩＣランプ橋 30.6 12.9 PRC R12予定 2010 2020 2025 Ⅱ 〇 1670 断面修復、ひび割れ注入等

22 630020 国分橋 44.5 5.8 PC R12予定 1970 2024 2029 Ⅱ 〇 1450 断面修復、ひび割れ注入等

23 630023 笠尾橋 17.2 2.4 鋼 R12予定 1974 2024 2029 Ⅱ 〇 300 断面修復、ひび割れ注入等

24 630012 向田橋 18.5 2.9 鋼 R12予定 1967 2024 2029 Ⅱ 〇 300 塗装塗替、舗装

25 630254 犬熊環状線1号橋 5.0 5.8 RC R12予定 1990 2021 2026 Ⅱ 〇 200 断面修復、ひび割れ注入等

26 630137 野代橋 5.0 4.6 鋼 R13予定 1963 2024 2029 Ⅱ 〇 2140 断面修復、塗装塗替等

27 630227 西街道線2号橋 4.8 9.4 RC R13予定 2003 2021 2026 Ⅱ 〇 480 断面修復、ひび割れ注入等

28 630016 播川橋 16.5 2.7 鋼 R13予定 1968 2024 2029 Ⅱ 〇 1590 断面修復、塗装塗替等

29 630168 奥田縄線4号橋 13.4 4.3 PC R13予定 1955 2024 2029 Ⅱ 〇 370 断面修復、ひび割れ注入等

30 630240 西津支線橋 2.1 3.6 RC R13予定 1947 2023 2028 Ⅱ 〇 60 断面修復、ひび割れ注入等

31 630416 上根来線2号橋 6.8 4.5 RC R13予定 1947 2022 2027 Ⅱ 〇 190 断面修復、舗装等

32 630412 遠敷区画12-5号線 3.8 6.6 RC R13予定 1974 2023 2028 Ⅱ 〇 170 断面修復、ひび割れ注入等

33 630164 なかよし橋 9.1 2.6 PC R13予定 1983 2024 2029 Ⅱ 〇 50 断面修復、ひび割れ注入等

34 630215 見越橋 12.2 3.0 鋼 R13予定 1947 2024 2029 Ⅱ 〇 30 断面修復、ひび割れ注入等

35 630037 古向橋 35.9 7.2 PC R13予定 1988 2024 2029 Ⅰ 〇 1280 伸縮装置取替、舗装

36 630038 江古川橋 25.2 8.2 PC R13予定 1989 2024 2029 Ⅰ 〇 820 伸縮装置取替

37 630055 本所川橋 14.5 9.2 PC R13予定 1998 2024 2029 Ⅰ 〇 940 伸縮装置取替

38 630059 城ノ腰橋 14.7 10.5 PC R14予定 2006 2024 2029 Ⅰ 〇 1170 伸縮装置取替、舗装

39 630052 辻堂橋 36.1 6.2 PC R14予定 1997 2024 2029 Ⅰ 〇 1080 伸縮装置取替、舗装

40 630053 神宮寺橋 66.2 9.2 PC R14予定 1997 2024 2029 Ⅰ 〇 2460 伸縮装置取替、舗装

41 630361 加茂2号幹線5号橋 5.1 6.4 RC R14予定 1952 2022 2027 Ⅰ 〇 80 舗装

42 630056 多田川橋 17.5 9.2 PC R14予定 2001 2024 2029 Ⅰ 〇 1180 伸縮装置取替、舗装

43 630039 江古川橋歩道橋 23.7 3.3 PC R14予定 1989 2024 2029 Ⅰ 〇 500 伸縮装置取替、舗装

44 630133 野代線1号橋 3.1 9.2 RC R14予定 1963 2024 2029 Ⅰ 〇 70 舗装

45 630050 アミダ川1号橋 14.8 7.2 PC R14予定 1995 2024 2029 Ⅰ 〇 260 舗装
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46 630368 加茂23号線3号橋 5.7 6.1 RC R14予定 1968 2022 2027 Ⅰ 〇 90 舗装

47 630226 鯉川村中線3号橋 4.0 3.3 RC R14予定 1952 2021 2026 Ⅰ 〇 40 舗装

48 630048 府中橋 114.6 11.4 PC 1990 2024 2029 Ⅱ

49 630013 加茂橋 20.5 5.1 RC 1967 2024 2029 Ⅱ

50 630036 亀の甲橋 38.8 8.2 鋼 1987 2024 2029 Ⅱ

51 630057 遠敷橋 54.9 8.2 鋼 2002 2024 2029 Ⅱ

52 630435 西浜橋 9.5 4.6 鋼 1947 2023 2028 Ⅱ

53 630118 野代線3号橋 2.3 8.0 RC 1963 2022 2027 Ⅱ

54 630024 白石1号橋 25.6 3.4 PC 1974 2024 2029 Ⅱ

55 630333 法海1号線橋 10.0 5.7 鋼 1963 2022 2027 Ⅱ

56 630101 森川橋 8.1 5.6 鋼 1973 2024 2029 Ⅱ

57 630353 天神橋 9.5 6.8 PC+RC 1947 2022 2027 Ⅱ

58 630130
多田村中2号線

2号橋
9.5 5.7 PC 1955 2024 2029 Ⅱ

59 630041 上条橋 28.4 4.2 PC 1989 2024 2029 Ⅱ

60 630336 黒駒1号線2号橋 10.0 3.6 鋼 1968 2022 2027 Ⅱ

61 630345 国富7号線橋 12.2 4.0 PC 1965 2022 2027 Ⅱ

62 630311 中込田線1号橋 9.7 3.6 RC 1992 2022 2027 Ⅱ

63 630422
検見坂神通寺線

2号橋
2.5 10.7 RC 1963 2023 2028 Ⅱ

64 630178 宮後橋 12.3 6.0 鋼 1977 2024 2029 Ⅱ

65 630128 多田村中1号線橋 8.6 10.3 PC 1955 2024 2029 Ⅱ

66 630257 学校橋 7.5 6.8 RC 2000 2021 2026 Ⅱ

67 630112 野代旧道線1号橋 2.9 14.0 RC 2009 2022 2027 Ⅱ

68 630370 加茂13号線4号橋 9.2 15.9 RC 2009 2022 2027 Ⅱ

69 630237 青井区画4-3号線橋 3.9 11.3 RC 1979 2021 2026 Ⅱ

70 630354 大谷1号線橋 6.9 5.5 PC+RC 1955 2022 2027 Ⅱ

71 630275 矢代村中1号線橋 3.0 4.7 RC 1963 2023 2028 Ⅱ

72 630425 寿橋 13.8 2.5 RC 1958 2023 2028 Ⅱ

73 630106 野代支線1号橋 2.3 6.6 RC 1963 2022 2027 Ⅱ

74 630214 田疎橋 5.5 3.6 RC 1947 2021 2026 Ⅱ

75 630238 堀川消防道路線橋 5.0 10.0 RC 1979 2021 2026 Ⅱ

76 630415 上根来線1号橋 14.0 4.7 PC 1955 2023 2028 Ⅱ

77 630428 神宮寺村中線1号橋 4.2 5.3 RC 1963 2023 2028 Ⅱ

78 630369 宮川環状線橋 8.0 8.9 PC 1999 2022 2027 Ⅱ

79 630058 今富大橋 202.4 9.2 PC 2005 2024 2029 Ⅱ

80 630004 谷須奥橋 72.0 2.3 PC 1957 2024 2029 Ⅱ

81 630042 古港橋 39.7 7.2 PC 1990 2024 2029 Ⅱ

82 630010 須縄4号橋 16.4 6.2 PC H29 1965 2024 2029 Ⅱ

83 630046 和多田橋 42.0 6.2 RC+PC R2 1958 2024 2029 Ⅱ

84 630021 薬師橋 61.0 4.8 PC H30.R1 1972 2024 2029 Ⅱ

85 630173 須縄線2号橋 14.5 6.2 PC 1968 2024 2029 Ⅱ

86 630177 深橋 11.9 5.8 PC 1976 2024 2029 Ⅱ

87 630313 次吉羽賀線橋 5.6 6.0 PC 1968 2022 2027 Ⅱ

88 630003 検当橋 21.9 6.8 RC H27 1955 2024 2029 Ⅱ

89 630338 法栄橋 12.1 9.2 PC 2003 2022 2027 Ⅱ

90 630060 竹原高架橋 77.8 12.4 PC 2007 2024 2029 Ⅱ
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91 630007 江古川2号橋 16.2 6.0 RC 1964 2024 2029 Ⅱ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

92 630104 生守線2号橋 2.2 6.1 RC 1963 2022 2027 Ⅱ

93 630414 農林高前橋 2.3 10.9 RC 1974 2023 2028 Ⅱ

94 630322 府中阿納尻線2号橋 6.1 14.0 RC 2007 2022 2027 Ⅱ

95 630009 国富10号線橋 16.2 4.0 RC 1964 2024 2029 Ⅱ

96 630278 矢代学校線橋 4.5 9.3 RC 1963 2021 2026 Ⅱ

97 630134 野代線2号橋 3.6 8.2 RC 1963 2024 2029 Ⅱ

98 630360 加茂2号幹線4号橋 7.0 6.3 RC 1968 2022 2027 Ⅱ

99 630008 江古川3号橋 16.2 4.0 RC R1.2 1964 2024 2029 Ⅱ

100 630300 太良庄線4号橋 3.9 6.0 RC 1968 2021 2026 Ⅱ

101 630171 奥田縄線1号橋 14.0 6.2 鋼 R5 1947 2024 2029 Ⅱ

102 630218 岡津線橋 2.9 6.3 RC 1956 2023 2028 Ⅱ

103 630277 八代橋 3.0 6.4 RC 1963 2021 2026 Ⅱ

104 630027 持田橋 30.0 4.2 PC R3 1976 2024 2029 Ⅱ

105 630105 生守橋 3.6 6.3 RC 1963 2024 2029 Ⅱ

106 630223 西街道線1号橋 4.6 9.2 RC 2007 2021 2026 Ⅱ

107 630170 奥田縄線2号橋 2.2 6.1 RC R5 1947 2023 2028 Ⅱ

108 630011 山手橋 16.0 5.4 鋼+PC R3 1965 2024 2029 Ⅱ

109 630184 引尾線橋 9.1 3.7 PC 1955 2021 2026 Ⅱ

110 630351 大谷橋 8.3 5.8 PC 1955 2022 2027 Ⅱ

111 630216 荒木7号線1号橋 3.7 4.4 鋼+RC 1968 2021 2026 Ⅱ

112 630402
遠敷区画

12-2号線橋
3.5 18.1 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

113 630350 蓑越橋 7.1 6.5 RC 1947 2022 2027 Ⅱ

114 630288 犬熊橋 2.9 2.2 鋼 1963 2023 2028 Ⅱ

115 630127 正光寺橋 8.0 4.6 PC 1955 2024 2029 Ⅱ

116 630386 大門橋 5.1 7.9 RC 1947 2022 2027 Ⅱ

117 630389 忠五郎橋 8.2 3.8 PC 1963 2022 2027 Ⅱ

118 630304 長英寺線橋 5.8 7.7 RC 1981 2022 2027 Ⅱ

119 630305 太良庄太良線橋 5.0 7.1 RC 1981 2022 2027 Ⅱ

120 630268 須浦海岸線2号橋 3.0 5.3 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

121 630420 多田平野線1号橋 3.6 7.4 RC 1986 2023 2028 Ⅱ

122 630148 和久里線2号橋 2.5 6.1 RC 1947 2022 2027 Ⅱ

123 630265 田烏田井線2号橋 3.5 2.8 RC 1948 2021 2026 Ⅱ

124 630400 明通寺橋 5.0 4.2 RC 1952 2022 2027 Ⅱ

125 630244 坂の谷線橋 3.2 3.2 鋼+RC 1963 2023 2028 Ⅱ

126 630248 阿納幹線1号橋 2.3 7.1 RC 1963 2023 2028 Ⅱ

127 630117 今富11号線橋 2.5 7.9 RC 1963 2024 2029 Ⅱ

128 630337 黒駒2号線橋 10.4 3.6 鋼 R4 1968 2022 2027 Ⅱ

129 630271 田烏橋 8.6 12.7 RC 1989 2024 2029 Ⅱ

130 630340 西勢本線橋 5.0 6.4 RC 1968 2022 2027 Ⅱ

131 630234 青井区画6-3号線橋 3.5 10.0 RC 1979 2021 2026 Ⅱ

132 630235 青井区画6-4号線橋 4.5 10.0 RC 1979 2021 2026 Ⅱ

133 630172 五十谷橋 5.6 3.4 RC 1952 2021 2026 Ⅱ

134 630281 口熊野橋 4.8 7.9 RC 1947 2021 2026 Ⅱ

135 630205 田茂谷村中線橋 7.5 3.9 RC 1963 2021 2026 Ⅱ
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136 630331 法海橋 2.7 6.3 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

137 630433 発端橋 2.4 25.9 RC 1996 2023 2028 Ⅱ

138 630129 薬師前橋 9.1 6.0 PC 1980 2024 2029 Ⅱ

139 630405 遠敷区画8-2号線橋 3.7 14.7 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

140 630406 遠敷区画8-3号線橋 3.3 16.0 RC R5 1975 2023 2028 Ⅱ

141 630409 遠敷区画6-5号線橋 3.5 8.9 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

142 630423 多田平野線3号橋 4.8 4.8 RC 1986 2023 2028 Ⅱ

143 630187 小屋村中線2号橋 7.0 7.1 RC 1947 2024 2029 Ⅱ

144 630242 大西線橋 3.8 2.4 RC 1947 2021 2026 Ⅱ

145 630419 上根来線5号橋 6.0 5.4 RC 1947 2022 2027 Ⅱ

146 630182 隣慶院橋 10.6 4.6 RC 1991 2024 2029 Ⅱ

147 630399 平野3号支線橋 3.1 3.5 RC 1947 2023 2028 Ⅱ

148 630224 鯉川村中線1号橋 3.2 6.9 RC 1952 2021 2026 Ⅱ

149 630259 公民館前橋 5.1 5.4 RC 1947 2021 2026 Ⅱ

150 630286 熊野犬熊線2号橋 4.0 4.0 RC 1963 2021 2026 Ⅱ

151 630421
検見坂神通寺線

1号橋
4.8 2.8 RC 1963 2023 2028 Ⅱ

152 630200 薬師線2号橋 7.1 2.8 RC 1966 2021 2026 Ⅱ

153 630206 深野村中線橋 2.5 4.1 RC 1966 2022 2027 Ⅱ

154 630157 和久里学校線2号橋 2.5 5.4 RC 1967 2022 2027 Ⅱ

155 630317 国富3号線2号橋 2.2 6.4 RC 1965 2023 2028 Ⅱ

156 630318 国富3号線3号橋 2.1 7.2 RC 1965 2023 2028 Ⅱ

157 630323 丸山羽賀線2号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

158 630272 南川橋 8.5 11.8 RC 1988 2021 2026 Ⅱ

159 630407 遠敷区画6-1号線橋 3.7 9.8 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

160 630408 遠敷区画6-2号線橋 3.7 12.0 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

161 630410 遠敷区画6-9号線橋 3.4 12.1 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

162 630404 遠敷区画8-1号線橋 3.5 11.1 RC 1975 2023 2028 Ⅱ

163 630364 加茂10号線3号橋 8.6 4.3 RC 2005 2022 2027 Ⅱ

164 630230 下加斗4号線橋 2.4 2.7 RC 1963 2023 2028 Ⅱ

165 630220 上加斗1号線1号橋 2.4 6.9 RC 1947 2023 2028 Ⅱ

166 630120 今富5号線橋 2.3 5.1 RC 1963 2022 2027 Ⅱ

167 630122 青良橋 2.4 5.7 RC 1963 2022 2027 Ⅱ

168 630270 釣姫橋 5.0 6.0 RC 2001 2021 2026 Ⅱ

169 630158
今富自転車歩行者

専用道路1号橋
2.2 3.4 RC 1989 2022 2027 Ⅱ

170 630124 多田中央支線橋 2.5 5.6 RC 1992 2022 2027 Ⅱ

171 630153 的場橋 4.4 13.9 RC 1997 2024 2029 Ⅱ

172 630292 栗田3号線1号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

173 630294 栗田3号線3号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

174 630309 太良庄2号線3号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

175 630316 国富3号線1号橋 2.1 6.4 RC 1965 2023 2028 Ⅱ

176 630326 国富2号線6号橋 2.4 6.5 RC 1965 2023 2028 Ⅱ

177 630327 国富2号線7号橋 2.2 5.3 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

178 630328 国富2号線8号橋 3.2 5.3 RC 1968 2023 2028 Ⅱ

179 630391 松永通学路線橋 2.0 4.3 RC 1974 2023 2028 Ⅱ

180 630109 川添線2号橋 2.5 2.3 RC 2005 2022 2027 Ⅱ
4 / 9 ページ



【別表】橋梁の対象施設・対策・実施時期の一覧 R7.5

優先

順位
橋梁ID 橋梁名

橋長

(ｍ)

全幅員

(ｍ)
橋種

点検

年度

補修

工事の

有無

架設

年度

2030 2031 2032

主な対策内容

2025 2026 2027 2028 2029

R11

修繕・点検・架替計画

(　×：架替え予定又は架替え　　〇：修繕設計・工事　　右欄は金額(万円)　)

R12 R13 R14R7 R8 R9 R10

判定

区分

次回

点検

年度

181 630366 加茂20号線1号橋 4.5 2.6 RC 2005 2023 2028 Ⅱ

182 630401 門前橋 14.1 5.2 鋼+RC R5 1956 2023 2028 Ⅱ

183 630287 猫森線1号橋 2.9 4.9 RC 1993 2023 2028 Ⅱ

184 630432 川原中央線1号橋 2.3 12.0 RC 1996 2023 2028 Ⅱ

185 630135 野代支線3号橋 3.0 7.0 RC 1963 2024 2029 Ⅱ

186 630142 堀川線橋 3.4 3.4 RC 1968 2024 2029 Ⅱ

187 630314 次吉1号線橋 12.2 4.0 RC 1968 2024 2029 Ⅱ

188 630140 野代川橋梁 14.4 9.2 PC 2002 2024 2029 Ⅰ

189 630051 鵜の瀬橋 28.0 5.5 PC 1996 2024 2029 Ⅰ

190 630303 太良1号線2号橋 9.5 5.2 PC 1968 2022 2027 Ⅰ

191 630342 西勢線1号橋 10.5 6.2 PC 2001 2022 2027 Ⅰ

192 630321 府中阿納尻線1号橋 2.7 8.5 RC 2008 2023 2028 Ⅰ

193 630225 鯉川村中線2号橋 4.0 6.7 RC 1952 2021 2026 Ⅰ

194 630217 荒木7号線2号橋 5.4 3.1 RC 1968 2021 2026 Ⅰ

195 630255 犬熊環状線2号橋 5.5 5.8 RC 1990 2021 2026 Ⅰ

196 630344 東勢橋 8.0 4.7 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

197 630236 青井区画4-2号線橋 3.6 10.0 RC 1979 2021 2026 Ⅰ

198 630190 城山線1号橋 5.0 5.5 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

199 630191 城山線2号橋 6.2 5.4 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

200 630192 城山線3号橋 7.4 5.7 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

201 630382 日枝橋 3.4 4.0 RC 1947 2023 2028 Ⅰ

202 630115 今富15号線3号橋 3.8 6.1 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

203 630121 今富12号線橋 3.5 5.1 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

204 630334 山の神橋 4.9 2.9 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

205 630207 市場橋 5.7 4.4 RC 1966 2021 2026 Ⅰ

206 630296 太良2号線橋 2.9 4.5 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

207 630143 発心寺住宅1号線橋 2.3 5.5 RC 1974 2022 2027 Ⅰ

208 630258 堅海中央線1号橋 7.3 5.0 RC 1991 2021 2026 Ⅰ

209 630374 新保8号線橋 5.0 4.5 RC 2007 2022 2027 Ⅰ

210 630427 忠野橋2 7.5 8.3 PC 2010 2023 2028 Ⅰ

211 630147 府中高塚線1号橋 2.4 5.6 RC 1993 2022 2027 Ⅰ

212 630347 江古川線1号橋 3.2 6.2 RC 1996 2021 2026 Ⅰ

213 630348 江古川線2号橋 3.3 6.0 RC 1996 2021 2026 Ⅰ

214 630145 伏原住宅線1号橋 2.3 11.1 RC 2008 2022 2027 Ⅰ

215 630146 伏原住宅線2号橋 2.3 12.4 RC 2008 2022 2027 Ⅰ

216 630398 平野3号線橋 2.0 6.1 RC 1996 2023 2028 Ⅰ

217 630005 万徳寺橋 50.0 7.4 PC H28 1973 2024 2029 Ⅰ

218 630054 上野大橋 50.0 9.2 PC 1998 2024 2029 Ⅰ

219 630015 飛川橋 68.4 5.2 鋼 2014 2024 2029 Ⅰ

220 630006 忠野橋1 36.5 3.0 PC R1 1960 2024 2029 Ⅰ

221 630049 志積橋 21.0 6.2 PC H29 1994 2024 2029 Ⅰ

222 630030 中条橋 28.4 5.2 PC 1987 2024 2029 Ⅰ

223 630132 多田支川橋 11.4 9.2 PC 2001 2024 2029 Ⅰ

224 630061 西縄手下高架橋 24.2 8.9 PC 2007 2020 2025 Ⅰ

225 630031 上田橋 33.2 6.0 PC R3 1958 2024 2029 Ⅰ
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226 630228 松本橋 13.6 4.7 鋼 R3 1947 2024 2029 Ⅰ

227 630017 寺下橋 19.0 2.9 鋼 R2.3 1968 2024 2029 Ⅰ

228 630043 今谷橋 15.0 6.2 PC 1990 2024 2029 Ⅰ

229 630343 田中橋 13.1 4.7 鋼 R3,4 1963 2022 2027 Ⅰ

230 630044 棡橋 21.0 2.0 鋼 R3 1972 2024 2029 Ⅰ

231 630034 土江橋 18.5 3.1 PC 1982 2024 2029 Ⅰ

232 630330 神田橋 6.3 6.8 RC 1968 2022 2027 Ⅰ

233 630175 須縄線4号橋 3.4 6.0 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

234 630403 遠敷幹線3号橋 4.6 12.7 RC R5 1975 2023 2028 Ⅰ

235 630179 窪谷線3号橋 2.3 5.4 RC 1952 2022 2027 Ⅰ

236 630180 宮ノ下橋 5.0 6.6 RC 1952 2021 2026 Ⅰ

237 630256 宇久橋 4.9 7.6 RC 1948 2021 2026 Ⅰ

238 630181 窪谷線5号橋 5.4 4.5 RC 1952 2024 2029 Ⅰ

239 630239 西津中央線1号橋 2.3 3.7 RC R5 1947 2023 2028 Ⅰ

240 630141 今富13号線2号橋 3.4 12.0 RC 2002 2024 2029 Ⅰ

241 630174 須縄線3号橋 4.3 5.8 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

242 630151 和久里線5号橋 3.0 5.9 RC 1947 2022 2027 Ⅰ

243 630166 奥田縄線6号橋 4.2 3.7 RC 1963 2021 2026 Ⅰ

244 630247 川尻橋 5.7 4.4 RC 1963 2021 2026 Ⅰ

245 630267 須浦橋 2.3 4.6 RC 1969 2023 2028 Ⅰ

246 630103 生守線1号橋 4.1 4.1 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

247 630358 加茂2号幹線1号橋 3.4 10.0 RC 1968 2022 2027 Ⅰ

248 630070 市塔橋 33.4 6.6 PC R1更新 2019 2024 2029 Ⅰ

249 630152 馬渕橋 16.8 6.2 PC R4更新 2022 2024 2029 Ⅰ

250 630197 奥脇原橋 10.7 5.8 PC 1955 2024 2029 Ⅰ

251 630426 下根来青谷線橋 10.5 5.0 PC 1981 2023 2028 Ⅰ

252 630417 上根来線3号橋 5.0 6.1 RC 1947 2022 2027 Ⅰ

253 630002 市横橋 33.8 7.2 PC 2016 2024 2029 Ⅰ

254 630332 黒駒橋 7.3 9.0 PC 2010 2022 2027 Ⅰ

255 630312 込田橋 12.0 7.2 PC 1998 2024 2029 Ⅰ

256 630035 下条橋 28.4 2.6 PC 1985 2024 2029 Ⅰ

257 630260 熊野犬熊線3号橋 3.0 1.4 RC R4 1963 2022 2027 Ⅰ

258 630434 野山線2号橋 12.5 4.8 PC 1963 2023 2028 Ⅰ

259 630176 須縄中ノ町線橋 14.1 3.5 PC 1978 2024 2029 Ⅰ

260 630299 太良庄線3号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

261 630203 深谷線1号橋 2.0 5.3 RC 1947 2022 2027 Ⅰ

262 630263 田烏南北線2号橋 4.2 3.4 RC R4 1947 2022 2027 Ⅰ

263 630418 上根来線4号橋 6.0 4.5 RC 1947 2022 2027 Ⅰ

264 630280 若狭浦橋 2.3 3.5 RC 1963 2023 2028 Ⅰ

265 630397 東市場幹線橋 5.8 5.8 RC 1975 2022 2027 Ⅰ

266 630346 国富9号線橋 5.6 4.0 PC 1968 2022 2027 Ⅰ

267 630381 宮川橋 13.5 4.6 PC 1975 2023 2028 Ⅰ

268 630123 多田循環線1号橋 13.2 7.2 PC 2014 2024 2029 Ⅰ

269 630126 多田山手線橋 9.4 5.7 PC 2005 2024 2029 Ⅰ

270 630195 持田線橋 2.6 6.4 RC 1947 2022 2027 Ⅰ
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271 630341 樋の谷支線1号橋 9.2 4.7 RC 1994 2022 2027 Ⅰ

272 630363 加茂5号線橋 3.1 3.4 RC 1952 2022 2027 Ⅰ

273 630249 阿納尻阿納線1号橋 4.0 6.5 RC 2002 2021 2026 Ⅰ

274 630114 今富15号線2号橋 4.1 7.5 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

275 630136 野代旧道線2号橋 3.0 3.4 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

276 630315 次吉村中線1号橋 3.4 3.6 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

277 630352 大沢寺線橋 3.5 8.4 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

278 630429 神宮寺村中線2号橋 3.6 4.6 RC 1963 2023 2028 Ⅰ

279 630201 最勝寺線橋 2.8 9.1 RC 1966 2022 2027 Ⅰ

280 630362 加茂3号線橋 4.6 6.4 RC 1968 2022 2027 Ⅰ

281 630387 本保5号線橋 4.8 4.4 RC 1974 2023 2028 Ⅰ

282 630319 奈胡1号線橋 3.4 6.5 RC 1979 2021 2026 Ⅰ

283 630320 奈胡宮脇線橋 3.2 6.6 RC 1979 2021 2026 Ⅰ

284 630222 上加斗3号線橋 9.8 8.2 PC 2007 2021 2026 Ⅰ

285 630335 黒駒1号線1号橋 10.9 6.2 PC 2003 2022 2027 Ⅰ

286 630356 大谷3号線橋 8.7 6.2 PC 2005 2022 2027 Ⅰ

287 630388 蓑越天神橋 12.0 8.5 PC 2004 2023 2028 Ⅰ

288 630359 加茂2号幹線3号橋 2.6 8.0 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

289 630308 太良庄2号線2号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

290 630413 下向線橋 3.4 4.6 RC 1979 2023 2028 Ⅰ

291 630373 新保3号線橋 4.8 7.0 RC 2003 2022 2027 Ⅰ

292 630297 太良庄線1号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

293 630298 太良庄線2号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

294 630231 佐久良橋 8.4 5.9 RC 1977 2021 2026 Ⅰ

295 630261 志積海岸線橋 4.0 5.4 RC R4 1979 2022 2027 Ⅰ

296 630279 矢代海岸線橋 4.1 6.4 RC R4 1990 2022 2027 Ⅰ

297 630284 熊野志積線1号橋 4.3 5.6 RC 1979 2021 2026 Ⅰ

298 630291 栗田線1号橋 2.5 10.2 RC 1996 2023 2028 Ⅰ

299 630208 塩瀬線1号橋 6.2 5.2 RC 1990 2021 2026 Ⅰ

300 630264 赤坂橋 2.0 2.8 RC 1948 2023 2028 Ⅰ

301 630396 多田平野線5号橋 2.4 10.8 RC 1986 2023 2028 Ⅰ

302 630149 和久里線3号橋 4.1 10.2 RC 1947 2024 2029 Ⅰ

303 630150 和久里線4号橋 4.1 6.1 RC 1947 2024 2029 Ⅰ

304 630185 若宮橋 3.3 3.0 RC 1952 2021 2026 Ⅰ

305 630188 小屋村中線橋 6.9 4.5 RC 1947 2024 2029 Ⅰ

306 630204 深谷線2号橋 2.8 5.4 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

307 630241 海手1号線橋 4.0 3.2 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

308 630262 田烏南北線1号橋 5.2 2.8 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

309 630266 村中橋 4.3 1.9 RC R4 1947 2022 2027 Ⅰ

310 630301 参道橋 3.7 4.3 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

311 630430 天王前線2号橋 3.2 12.0 RC 1952 2023 2028 Ⅰ

312 630324 国富2号線4号橋 2.3 6.0 RC 2014 2023 2028 Ⅰ

313 630138 野寺線橋 5.0 6.3 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

314 630252 阿納尻古津線橋 4.2 10.2 RC 1963 2021 2026 Ⅰ

315 630276 矢代村中2号線橋 4.5 3.3 RC 1963 2021 2026 Ⅰ
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316 630349 矢代大谷線橋 5.5 3.2 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

317 630196 脇原線3号橋 8.0 4.7 RC 1966 2021 2026 Ⅰ

318 630209 脇原線2号橋 5.6 4.5 RC 1966 2021 2026 Ⅰ

319 630113 今富15号線1号橋 2.2 3.8 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

320 630246 阿納宮ノ浦線橋 7.9 6.2 RC 2001 2021 2026 Ⅰ

321 630161 和久里新町線2号橋 4.3 4.3 RC 1974 2024 2029 Ⅰ

322 630424 国分5号線2号橋 7.3 4.3 RC 1975 2022 2027 Ⅰ

323 630250 阿納尻下川線橋 3.0 4.5 RC 1963 2021 2026 Ⅰ

324 630251 阿納尻下開地線橋 3.0 2.1 RC 1963 2023 2028 Ⅰ

325 630253 古津学校線1号橋 6.3 7.5 RC 1989 2021 2026 Ⅰ

326 630163
和久里開発道路線

1号橋
5.0 8.7 RC 1988 2021 2026 Ⅰ

327 630102 今富14号線3号橋 2.0 6.1 RC 2016 2022 2027 Ⅰ

328 630154 竹鼻烏線橋 4.5 5.6 RC 1947 2024 2029 Ⅰ

329 630156 多田和久里線2号橋 4.0 4.6 RC 1947 2024 2029 Ⅰ

330 630186 谷田部5号支線橋 2.4 4.6 RC 1952 2021 2026 Ⅰ

331 630193 下村坂線1号橋 3.0 4.5 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

332 630199 岸ノ谷橋 6.0 4.9 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

333 630212 宗助橋 7.3 5.0 RC 1947 2021 2026 Ⅰ

334 630274 泊線1号橋 7.1 7.8 RC 1992 2021 2026 Ⅰ

335 630273 田烏矢代線橋 3.7 6.5 RC 2009 2021 2026 Ⅰ

336 630144 大宮白鳥線1号橋 4.7 7.5 RC R5 2002 2023 2028 Ⅰ

337 630233 青井区画6-1号線橋 5.4 12.1 RC 1979 2021 2026 Ⅰ

338 630107 野代支線2号橋 3.5 4.7 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

339 630110 前河橋 3.1 3.5 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

340 630155 和久里2号線1号橋 5.2 3.9 RC 1963 2024 2029 Ⅰ

341 630285 奥熊野線2号橋 3.1 7.6 RC 1963 2021 2026 Ⅰ

342 630290 奥熊野橋 3.1 8.3 RC 1963 2021 2026 Ⅰ

343 630355 大谷2号線橋 5.1 8.2 RC 1963 2022 2027 Ⅰ

344 630183 隣慶院線2号橋 10.5 4.6 RC 1978 2024 2029 Ⅰ

345 630198 山左近橋 6.0 2.5 RC 1966 2021 2026 Ⅰ

346 630211 地蔵橋 5.7 4.4 RC 1966 2021 2026 Ⅰ

347 630213 和堂橋 3.0 4.7 RC 1966 2022 2027 Ⅰ

348 630295 太良線橋 3.2 6.4 RC 1968 2021 2026 Ⅰ

349 630310 太良庄4号線橋 3.7 4.0 RC 1968 2021 2026 Ⅰ

350 630431
中の宮大井根線

1号橋
2.3 4.0 RC 2002 2023 2028 Ⅰ

351 630385 本保橋 5.9 6.5 RC 1974 2022 2027 Ⅰ

352 630210 地蔵線1号橋 4.3 18.0 RC 1983 2022 2027 Ⅰ

353 630282 奥熊野線1号橋 4.5 9.5 RC 1990 2021 2026 Ⅰ

354 630283 奥熊野支線1号橋 3.1 6.2 RC 1990 2021 2026 Ⅰ

355 630339 飯盛線1号橋 4.5 12.0 RC 2008 2022 2027 Ⅰ

356 630384 久保ノ内線1号橋 2.1 5.9 RC 1993 2023 2028 Ⅰ

357 630293 栗田3号線2号橋 2.1 6.4 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

358 630302 太良1号線1号橋 2.2 3.4 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

359 630307 太良庄2号線1号橋 2.9 6.0 RC 1968 2023 2028 Ⅰ

360 630325 国富2号線5号橋 2.4 6.5 RC 1965 2023 2028 Ⅰ
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361 630390 宮本楠線2号橋 2.0 10.0 RC 1974 2023 2028 Ⅰ

362 630393 東市場太興寺線橋 2.8 7.6 RC 1974 2023 2028 Ⅰ

363 630394 松橋 4.7 4.3 RC R5 1974 2023 2028 Ⅰ

364 630108 川添線1号橋 5.3 6.3 RC 2005 2024 2029 Ⅰ

365 630116 川添線3号橋 3.1 3.9 RC 2005 2024 2029 Ⅰ

366 630125 多田山手線2号橋 6.0 5.4 RC 2005 2024 2029 Ⅰ

367 630162 上縄手線橋 3.9 6.0 RC 2011 2021 2026 Ⅰ

368 630165 和久里六反田線橋 5.0 7.0 RC 2012 2021 2026 Ⅰ

369 630372 新保1号線橋 6.7 8.0 RC 2003 2022 2027 Ⅰ

370 630375 新保10号線橋 7.0 7.0 RC 2005 2022 2027 Ⅰ

371 630376 新保12号線橋 7.9 7.0 RC 2009 2022 2027 Ⅰ

372 630377 神社前線橋 7.0 7.0 RC 2007 2022 2027 Ⅰ

373 630378 宮川環状線2号橋 7.8 9.0 RC 2005 2022 2027 Ⅰ

374 630380 新保13号線1号橋 9.2 13.0 RC 2009 2022 2027 Ⅰ

375 630395 土泥池線橋 2.3 6.1 RC 1991 2023 2028 Ⅰ

376 630357
加茂山本土取線

1号橋
2.2 7.0 RC 2002 2023 2028 Ⅰ

377 630329 国富2号線2号橋 2.3 6.0 RC 2013 2023 2028 Ⅰ

378 630365 加茂13号線1号橋 2.0 7.5 RC 2009 2023 2028 Ⅰ

379 630367 加茂20号線2号橋 2.8 6.0 RC 2005 2023 2028 Ⅰ

380 630379 竹長7号線1号橋 2.9 8.0 RC 2009 2023 2028 Ⅰ

381 630026 見昌寺橋 25.2 2.5 鋼+木 R5 1975 2024 2029 Ⅰ

382 630245 西津漁港線2号橋 3.0 20.7 RC R3更新 2021 2022 2027 Ⅰ

383 630189 杉山線2号橋 3.2 8.4 RC R4更新 2022 2022 2027 Ⅰ

384 630232 青井2号線橋 3.8 6.8 RC R2更新 2020 2021 2026 Ⅰ

385 630119 尾崎村中2号線橋 3.0 4.2 鋼 R1更新 2019 2022 2027 Ⅰ

386 630229 川戸橋 12.7 6.0 鋼 R6 1947 2024 2029 Ⅲ 塗装塗替、断面修復等

387 630139 野山線1号橋 3.2 6.1 鋼 R6 1963 2021 2026 Ⅲ 主桁架け替え、防錆処理等

388 630202 田茂谷中央線橋 10.2 4.7 鋼 R6 1990 2024 2029 Ⅲ 断面修復、塗装塗替等

389 630243 西津漁港線1号橋 5.0 5.5 RC R5 1947 2022 2027 Ⅲ

390 630111 小川線橋 3.6 3.0 RC R4 1963 2022 2027 Ⅲ 舗装

391 630159 今富17号線橋 8.2 2.8 RC R5 1963 2022 2027 Ⅲ

392 630289 熊野線2号橋 5.0 5.6 RC R5 1963 2022 2027 Ⅲ

393 630306 太良庄1号線橋 9.8 5.6 RC R5 1968 2022 2027 Ⅲ
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