

【小浜市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和6年6月に市内全小中学校（小学校9校・中学校2校）において実施した簡易帯域測定調査の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は11校中2校であり、総学校数に占める割合は、18％であった。

また、同時に実施したユーザ体感調査において、児童生徒や教員から「インターネット通信が遅いと感じる」という意見が全11校中10校から寄せられている。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本市では、令和7年2月から市内中学校1校において業者委託によりネットワークアセスメントを実施しているところである。市内小中学校のネットワーク構成はいずれも同様となっているため、1校のネットワークアセスメントにより特定した課題を他校においても共有できるものとする。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度に市内小中学校全11校のネットワーク改善策を検討し、令和7年度以降のネットワーク改善に取り組む。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

課題が特定されていないため、解決の方法およびスケジュールについては今後検討する。