

都市再生整備計画 事後評価シート（素案）
小浜子育て応援地区

令和7年1月

福井県 小浜市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	福井県	市町村名	小浜市	地区名	小浜子育て応援地区			面積	66ha		
交付期間	令和2年度～令和6年度	事後評価実施時期	令和6年度	交付対象事業費	845百万円	国費率	0.5				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業 基幹事業 提案事業	事業名									
		地域交流センター(高次都市施設)、子育て支援センター(高次都市施設)									
	提案事業 効果促進事業(事業効果分析調査)(事業活用調査)										
		事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	当初計画から削除した事業 基幹事業 提案事業	なし			-			-			
		なし			-			-			
	新たに追加した事業 基幹事業 提案事業	なし			-			-			
		なし			-			-			
	交付期間の変更 当初 令和2年度～令和6年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響			なし						
		変更 なし				なし					
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標 単位		従前値 基準年度	目標値 目標年度	数値 モニタリング	目標 達成度	1年内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定期間		
	指標1	施設全体の利用者数の増加 人/年	14,720	H30	34,500	R5	—	44,196 あり	子育て支援センターのほか、地域交流エリアや健康づくり・介護予防エリアを有しております。市街地において広い世代が交流できる施設が誘導されたことにより、利用者数の増加に繋がっている。		
	指標2	施設利用の満足度の高さ %	—	H30	80	R6	—	89.6 あり	子育て支援センターのほか、地域交流エリアや健康づくり・介護予防エリアを有しております。市街地において広い世代が交流できる施設が誘導されたことや各種相談窓口が多元化されたこと等により、利用者の満足度の向上に繋がっている。		
	指標3	合計特殊出生率の上昇 —	1.74	H30	1.74	R5	—	1.56 なし	子育て支援センターとの合算による小浜市健康管理センターがまちなかに整備されたが、新型コロナウイルス流行の影響もあり合計特殊出生率の増加には繋がらなかつた。ただし、子育て支援センターが整備されて間もないため、今後の合計特殊出生率の推移を注視していく。		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標 単位		従前値 基準年度	目標値 目標年度	数値 モニタリング	目標 達成度※1	1年内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定期間		
	その他の数値指標1	社会増減 人/年	-198	H30			-11		小浜市健康管理センターが整備されたことも1つの要因として、居住に関して魅力が向上したことで社会増減の下げ止まりに繋がっている。		
4)定性的な効果発現状況	•令和6年度に実施した小浜市健康管理センター利用に関するアンケートにおいて、多くの利用者が整備されてよかったです。今後積極的に利用したいと回答していることから、利用者の満足度は高いとかがえる。 •小浜市健康管理センターにて従来の子育て相談に加え乳幼児一時預かりサービスを開始したことで、子育て世代に対しより一層の支援に繋がった。 •夏場の猛暑時には玄関ホールと4階市民交流エリアがクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)に指定され、市民の熱中症予防施設としての役割が付加できた。										
5)実施過程の評価	実施内容				実施状況			今後の対応方針等			
	モニタリング	なし				都市再生整備計画に記載し、実施できた		-			
	官民連携による取組	なし				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		-			
	持続的なまちづくり体制の構築	なし				都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		-			

様式2-2 地区の概要

小浜子育て応援地区(福井県小浜市) 整備方針概要図(都市構造再編集中支援事業)											
まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値		目標値		評価値					
「住んでよし、訪れてよし」地域資源を生かした持続可能なまちづくり 目標: 「住んでよし」 安心安全に暮らすことのできるコンパクトなまちづくり	施設全体の利用者数の増加	人/年	14,720	H30	34,500	R5	44,196 R5~6				
	施設利用の満足度の高さ	%	-	H30	80	R6	87.5 R6				
	合計特殊出生率の上昇	-	1.74	H30	1.74	R5	1.56 R5				
<p>都市再生整備計画区域 A=約66ha</p> <p>■基幹事業(高次都市施設) 子育て支援センター 地域交流センター</p> <p>■提案事業(事業活用調査) 効果促進事業(事業効果分析調査)</p>											
<p>小浜市健康管理センター</p>				<p>市民交流エリア</p> <p>子育て支援センター</p>							
まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> ・小浜市健康管理センター内には市民交流エリアが整備されており、地域交流の場が創出された。 ・小浜市健康管理センター内には子育て支援センターや一時預かりルームが整備されており、まちなかの子育て支援機能の充実が図られた。 										
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の意見を踏まえつつ、更に地域交流の場やまちなかの子育て支援機能を充実させていく必要がある。 ・若年層のまちなか居住促進にあたり、ハード面だけでなく、ソフト面(補助事業・情報発信等)についても進めていく必要がある。 ・合計特殊出生率向上のため、子どもを育てやすい環境となるよう、子育て支援機能の更なる充実を図っていく必要がある。 										