

報告第4号

令和7年度小浜市水道事業会計予算繰越の報告について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和7年度小浜市水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和8年6月5日 提出

小浜市長 杉本和範

令和7年度小浜市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左のうち財源内訳					不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	県補償金	市補償金	工事負担金	損益勘定留保資金			
資本的支出	建設改良費	小浜縦貫線配水管布設工事	9,200,000	3,500,000	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	小浜縦貫線拡幅工事の工期変更に伴い、年度内の工事完了が困難なため。
資本的支出	建設改良費	下野木他配水管布設工事	60,000,000	23,500,000	36,500,000	20,400,000	0	0	0	16,100,000	0	0	関係機関との協議および調整に不測の日数を要したため。
資本的支出	建設改良費	一番町配水管布設替工事	35,000,000	11,600,000	23,400,000	0	0	0	0	23,400,000	0	0	県の道路改良工事の工期変更に伴い、年度内の工事完了が困難なため。
資本的支出	建設改良費	湯岡水源地6号取水ポンプ更新工事	7,656,000	3,000,000	4,656,000	0	0	0	0	4,656,000	0	0	取水ポンプの一部の部品の納期に不測の日数を要したため。